Projet PILAF

## **Entreprise PILAF**

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 22 janv. 2020 - 31 oct. 2020

Avancée19%Tâches16Ressources3

Plannification des taches pour le projet de l'entreprise PILAF qui est de faire une application pour tout le personnel de l'entreprise

Projet PILAF

2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Projet Societe PILAF	22/01/20	30/10/20
Expression des besoins	22/01/20	12/02/20
Redaction du cahier des charges	13/02/20	16/03/20
Analyse et conception	17/03/20	06/04/20
Developpement/Realisation/Implementation	07/04/20	30/10/20
Interface Homme-Machine	07/04/20	19/06/20
Developpement FrontEnd	07/04/20	22/05/20
Test Implementation	25/05/20	05/06/20
Test Utilisateur	08/06/20	19/06/20
Developpement Back-End	22/06/20	19/08/20
Developpement BackEnd	22/06/20	05/08/20
Test Implementation	06/08/20	19/08/20
Integration des données dans la Base de Données	20/08/20	30/10/20
Integration BD	20/08/20	02/10/20
Test Implementation	05/10/20	16/10/20
Test Utilisateur	19/10/20	30/10/20

Projet PILAF

## Ressources

Nom	Rôle par défaut				
Quentin Guillin	Developpeur Back				
Anthony Audoin	Developpeur Front				
Marie-Madeleine Taconet	Chef de Projet				

3

Diagramme de Gantt

GANTT	,		2020									
Nom	Date de début	Date de fin	février	mars	l avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	nover
Projet Societe PILAF	22/01/20	30/10/20										<b>▼</b>
<ul><li>Expression des besoins</li></ul>	22/01/20	12/02/20										
<ul> <li>Redaction du cahier des charges</li> </ul>	13/02/20	16/03/20										
<ul><li>Analyse et conception</li></ul>	17/03/20	06/04/20										
☐ • Developpement/Realisation/Implementation	07/04/20	30/10/20						_				7
☐ ■ Interface Homme-Machine	07/04/20	19/06/20										
<ul><li>Developpement FrontEnd</li></ul>	07/04/20	22/05/20					H <sub>4</sub>					
<ul><li>Test Implementation</li></ul>	25/05/20	05/06/20										
<ul><li>Test Utilisateur</li></ul>	08/06/20	19/06/20										
☐ ● Developpement Back-End	22/06/20	19/08/20							7			
<ul><li>Developpement BackEnd</li></ul>	22/06/20	05/08/20										
<ul><li>Test Implementation</li></ul>	06/08/20	19/08/20										
☐ • Integration des données dans la Base de .	. 20/08/20	30/10/20										<b>T</b>
<ul><li>Integration BD</li></ul>	20/08/20	02/10/20									<b>-</b>	
<ul><li>Test Implementation</li></ul>	05/10/20	16/10/20										
Test Utilisateur	19/10/20	30/10/20										

4

Projet PILAF 20 avr. 2020

5

Diagramme des Ressources

